

došlo 3.7.09

ÚŘAD VLÁDY ČR PODATELNA		
INDEX	02-07-2009	
ČJ	ÚTVAR	POČ. PR.
11620/09	ORZ	6



45
 Úřad vlády České republiky
 Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU
 Odbor rozpočtu a veřejných zakázek
 Mgr. David Mlíčko
 Ředitel odboru

8.12.09 Pjč

Praha 25.6.2009

5.12.09 dopisy
 Sm. 23/12/08
 Sm. 16/09/09
 - aktualizace m. ProMoPro 11902/09-082 a 2.7.09

Vážený pane řediteli,

S překvapením jsem zjistil, že nejste ze strany pracovníků Úřadu vlády dostatečně informován o důvodech, proč jsou dokončovací a rozšiřující práce součástí objednávky 020/08.

Proto si vám dovoluji zaslat vysvětlení včetně doprovodné korespondence a předpokládám, že po prostudování a případné konzultaci s odpovědnými pracovníky uznáte naše právo na fakturaci. Proto předmětné faktury přikládám a zasílám zpět.

Vzhledem k obrovským problémům Úřadu vlády s vystavováním objednávek jsme v II pololetí 2008 pracovali většinou na základě ústního příslibu, že objednávka se již vystavuje. Jinak to nešlo, protože vzhledem k neustálým odkladům podpisu smlouvy se zpozdilo zahájení prací a hrozilo ohrožení termínu připravenosti KCP k 1.1.2009.

10.11. jsem emailem odpovědné pracovníky upozornil, že hrozí přerušení v prací v KCP vzhledem k tomu že nemáme závazné objednávky. / Příloha č.1/

19.11. jsem emailem oznámil, že došlo k přerušení prací subdodavatelem / Příloha č.2/

1.12. jsem emailem oznámil přerušení i našich prací /Příloha č.3/

V průběhu prosince se dohodlo, že na dokončovací a rozšiřující práce budou nabídky vytvořeny podle požadavků, které vzniknou při zadávání technické specifikace na první akci velkého rozsahu a zahrnou se do této objednávky. Pouze budou samostatně nabídnuty dokončovací a rozšiřující práce, které jsou nutné k tomu aby veškeré instalované technologie byly provozně funkční.

Na základě objednávky z 23.12.08 jsme obnovili požadované práce a předali nabídky k připomínkovému řízení. Pokud nyní tvrdíte, že některé práce nebyly objednány nechápu, proč speciálně tyto nabídky byly rozporovány ohledně výšky finančního plnění, následně na ně byl proveden nezávislý technický audit a následně řešeny na poradě v KCP 14.1. za účasti vašich zástupců.

Podle výstupů z této porady byly zaslány 14.1.09 upravené nabídky 020-2,3,6,7,8 k dalšímu připomínkovému řízení. /Příloha č.4/



CENTRUM KONGRESOVÉ TECHNIKY
 ProMoPro s.r.o., Rubeška 1/215, 190 00 Praha 9, Czech Republic
 Tel.: +420 283 891 660-1, Fax: +420 283 892 757, e-mail: provoz@promopro.cz; www.promopro.cz





Na základě těchto připomínek byly nabídky přepracovány a zaslány k akceptaci. Nabídky byly rozděleny do dvou bloků – dokončovací a rozšiřující práce a vlastní akce.

17.1. v 19.01 byly zaslány nabídky 020-1,2,3,4,5 /Příloha č.5/

Znovu připomínám, že ačkoliv tvrdíte, že tyto práce nebyly objednány, tak speciálně těchto nabídek se týkalo připomínkové řízení a technický audit. Myslím, že si pouze někdo od vás neuvědomil dohodu, že bez těchto prací by byla většina technologií na uvedeném zasedání nefunkční a proto tyto práce byly součástí objednávky.

17.1. v 19.05 byly zaslány nabídky 020-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. /Příloha č.6/

Nevím, kde u vás vznikla chyba, ale nabídky 020-6 provoz hlasového systému na zasedání 15. - 16.1, 020-7 provoz datového systému na zasedání 15. -16.1 a 020-8 provoz služeb slaboproud a silnoproud na zasedání 15. -16.1 nebyly akceptovány, ačkoliv se týkaly přímo zasedání a byly zaslány v jednom bloku, tak jak bylo požadováno. Přes několikrát vysvětlování se tím nikdo nezabýval.

Předpokládám, že po tomto vysvětlení faktury č. 751,752 a 753/09 proplatíte ihned, protože se týkaly přímo zasedání a nabídky nebyly rozporované.

Proto vám vracím zpět předmětné faktury a doufám v jejich brzké vyřízení.

Fakturu č. 750/09 jsem nechal stornovat na základě inventury provedených a zaplacených prací, kterou jsem provedl. Zde vznikla chyba na naší straně, nejspíše u mně a nevšiml jsem si, že předmětná technologie již byla součástí jiného celku a byla již zaplacená. Za tuto chybu se omlouvám.

S pozdravem

Jaroslav Veselý

Ředitel.

Přílohy č. 1,2,3,4,5,6 a faktury 745,746,747,748,749,751,752 a 753/09
Co: NWDC pan Maxa

Jaroslav Veselý

From: "Jaroslav Veselý" <vesely@promopro.cz>
To: "Radomír Karlík" <karlik.radomir@vlada.cz>
Cc: "Ondřej Kovarik" <kovarik.ondrej@vlada.cz>
Sent: 10. listopadu 2008 15:11
Subject: Re: Fw: AV technika
Přeji dobrý den,

nerad obtěžuji ale čas se nám krátí a nemáme další objednávky natož akceptace.

Prakticky od 15.11. můžeme zintenzivnit přípravné práce, ale od patnáctého již nemáme závazné objednávky.

Mohl by jste nějak zapracovat na urychlení zadávacího procesu?

Subdodavatelé přemýšlí o přerušení prací, protože dokud já nemám závaznou objednávku, tak se samozřejmě také nezavazují.

Představa, že obvyklé kolečko objednávka - nabídka - akceptace trvá běžně až měsíc je strašná.

Není možné, aby jsme na měsíc přerušili práce a pak je doháněli přes noc a o vánočních svátcích.

Za měsíc by prakticky měli již probíhat pouze testovací a zátěžové zkoušky. Opravdu je potřeba velice urychlit administrativní kroky z vaší strany.

S pozdravem

Jaroslav Veselý
General Manager
ProMoPro s.r.o.
tel: +420 283 891 660
fax: +420 283 892 757
vesely@promopro.cz
www.promopro.cz

Příloha k č. 11620/09

Jaroslav Veselý

From: "Jaroslav Veselý" <vesely@promopro.cz>
To: "Radomír Karlík" <karlik.radomir@vlada.cz>
Cc: "Ondřej Kovarik" <kovarik.ondrej@vlada.cz>
Sent: 19. listopadu 2008 11:05
Subject: Fw: NWDC pozastávka přípravných prací
Vážený pane řediteli,

jak jsem upozorňoval ve svém emailu z 10.11. že hrozí pozastavení prací v KCP ze strany subdodavatele, tak k tomu vzhledem k nedodání dalších objednávek došlo. Prosím proto o urychlené zaslání objednávek na další práce, nebo o informaci, jak miníte dále postupovat.

S pozdravem

Jaroslav Veselý
General Manager
ProMoPro s.r.o.
tel: +420 283 891 660
fax: +420 283 892 757
vesely@promopro.cz
www.promopro.cz

----- Original Message -----

From: Sidorova Simona
To: vesely@promopro.cz
Cc: Maxa Vlastimil
Sent: Wednesday, November 19, 2008 8:15 AM
Subject: NWDC pozastávka přípravných prací

V Praze dne 18.11.2008

Vážený pane Veselý,

V souvislosti s naší výzvou z 10.11.2008 vám oznamujeme, že jsme byli nuceni ke dni 15.11.2008 pozastavit přípravné práce v KCP Praha. Objednaný rozsah přípravných služeb byl k 15.11.2008 splněn a další objednávku na pokračování v rozpracovaných přípravných činnostech jsme do dnešního dne neobdrželi. Pokračujeme pouze v režimu, který zajistí stabilizaci současného stavu a zabrání vzniku škod.

Snažíme se o maximální vstřícnost při přípravách. Přesto si dovoluujeme požádat o objednání dalších (z části již rozpracovaných) služeb. Věříme, že vzniklou situaci vyřešíme co nejdříve.

V opačném případě nejsme schopni zaručit včasné dokončení prací. Případných důsledků z toho plynoucích jsme si jistě všichni vědomi. Děkujeme za pochopení a nápravu věci.

S pozdravem

Vlastimil Maxa

Priloha k č. 11620/09

Jaroslav Veselý

From: "Jaroslav Veselý" <vesely@promopro.cz>
To: "Radomír Karlík" <karlik.radomir@vlada.cz>; "Ondrej Kovarik" <kovarik.ondrej@vlada.cz>
Cc: "Vaclav Cada" <Vaciav.Cada@damovo.com>; "Maxa Vlastimil" <vmaxa@nwdc.cz>
Sent: 1. prosince 2008 13:30
Subject: Re: Fw: AV technika

Vážený pane řediteli,

ač nerad, tak musím konstatovat, že situace je více než kritická. Sice jsem na tuto skutečnost již dříve upozorňoval a přeposílal emaily od našich subdodavatelů ale k nápravě nedošlo.

Nezbývá mi nic jiného, než přípravné práce v KCP přerušit. Dnes ještě upravíme kabeláže v Jižním sále, kde jsme již připravovali vše pro leden 2008 ale KCP tam má 4.12. nějakou vámi odsouhlasenou akci. Dále budeme v pracích pokračovat po dodání a odsouhlasení závazných objednávek a akceptací. Máme hotovo daleko víc práce, než bylo objednáno a práci která byla objednána, dodána a vašimi pracovníky zkontrolována a odsouhlasena ani nebyla zaplacená.

Po lhůtě splatnosti máme Fa : 1413/08, 1414/08, 1416/08, 1421/08, 1422/08. Z naší strany ale musíme dodržovat jasné finanční postupy a za vámi neuhrazené faktury jsme již odvedli 2 150 000,- Kč za DPH .

Pokud nebudou do středy 3.12. výše uvedené Fa uhrazeny a nebudou dodány objednávky na dokončovací práce, tak vás prosím zda můžete zprostředkovat schůzku s místopředsedou vlády Alexandrem Vondrou, kde bychom tyto problémy dořešili, nebo zda se mám na tuto schůzku objednat sám.

Během prací na summitu NATO se nám nestalo, aby nebyla dodržena lhůta splatnosti faktur.

S pozdravem

Jaroslav Veselý
General Manager
ProMoPro s.r.o.
tel: +420 283 891 660
fax: +420 283 892 757
vesely@promopro.cz
www.promopro.cz